



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

27.06.2018.

2018. gada 14. maijā tika pieņemts lēmums par 2017. gada 28. martā starp Priekuļu tehnikumu un SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI" parakstītā projektēšanas līguma par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi laišanu.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu ir sagatavots darba uzdevums iepirkuma izsludināšanai "Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi".

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 "Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.

2018. gada 12. jūnijā starp Priekuļu tehnikumu un arhitektu Valdi Ligeru tika parakstīts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tiek veikta līguma izpilde.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.