



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

27.12.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.

2018. gada 12. jūnijā starp Priekuļu tehnikumu un arhitektu Valdi Ligeru tika parakstīts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošanai. Pamatojoties uz noslēgto līgumu ir izstrādāta Ēkas vienkāršotā atjaunošanas dokumentācija (sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošana), kura saskaņota Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē.

2018.gada 28.novembrī noslēgts Līgums ar SIA “REATON.LTD” par sporta zāles grīdas atjaunošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu plānots sporta zāles grīdas segumu atjaunot līdz 2019.gada februāra beigām.

2018.gada 13.septembrī noslēdzās atklātais konkurss “Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir ieguvis SIA “BM-Projekts”.

2018. gada 19.oktobrī noslēgti līgumi ar SIA “BM-Projekts” par lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un Autoruzraudzības līgums. SIA “BM-projekts” strādā pie būvprojekta izstrādes.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai, ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.